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STATO ATTUALE DEL PROGETTO 

Metodi 

WP 1: definizione del piano di campionamento in base agli aspetti geografici e sociodemografici 

nazionali. 

WP 2: definizione delle modalità di rilievo delle temperature in ambito domestico. 

WP 3: predisposizione di questionari per la raccolta di informazioni circa le modalità di 

conservazione degli alimenti in ambito domestico. 

WP 4: campagna di raccolta informazioni. 

WP 5: Predisposizione di un report per la diffusione dei dati a livello nazionale. 

WP 6: valutazione dell’impatto dei risultati ottenuti sulle caratteristiche igienico sanitarie degli 

alimenti RTE e sui dati già disponibili a livello nazionale. 

Attività svolta 

 Nel corso del primo anno di attività del progetto la fase di reclutamento è stata effettuata dal Maggio 

2018 sino a Dicembre 2019; al momento della stesura della relazione intermedia il reclutamento è 

concluso, con l’eccezione riguardante per la UU.OO. 2 (Regione Liguria), la UU.OO. 3 (Regione 

Trentino AA, Veneto e Friulia Venezia Giulia) e la UU.OO 4 (Regione Toscana), per le quali è stata 

concessa una proroga al 07 Gennaio 2019. Complessivamente sono state contattate 5301 famiglie. 

Tutte le UU.OO. si sono dotate di un numero di datalogger che permetterà di coprire le esigenze 

specifiche del progetto di ricerca; inoltre ogni UU.OO. opererà secondo il proprio sistema interno di 



qualità al fine di procedere con la taratura dei datalogger nel campo di applicazione compreso tra 0°C 

e 15°C. 

E’ stato redatto uno specifico questionario che sarà utilizzato nel corso del WP 4; contestualmente è 

stata predisposta anche una specifica informativa sulla privacy, pubblicata nella home page del sito 

Izsler 

Risultati raggiunti 

La metodologia descritta è stata applicata nel corso del primo anno di attività del progetto ed ha 

permesso la raccolta di un numero significativo di famiglie distribuite su tutto il territorio nazionale. 

Al fine di verificare se il posizionamento all’interno del frigorifero delle sonde e la frequenza di 

rilevazione delle stesse stabilito in fase progettuale fosse corretto e rispondente agli obiettivi del 

progetto, le UU.OO. 1 e 5 hanno effettuato delle prove presso un ristretto numero di volontari; 

l’attività svolta ha permesso di raccogliere informazioni utilizzate poi per definire il questionario (WP 

3), il documento di posizionamento delle sonde (Allegato 7) ed il documento di rendicontazione per 

le famiglie (WP 5). 

L’attività prevista dal WP 3 è stata completata nel corso del primo anno di attività del progetto e varrà 

messa in atto durante la fase di campionamento (WP4). 

Nel corso del mese di Gennaio 2019, verrà avviata la fase di contatto delle famiglie reclutate e la 

calendarizzazione dei campionamenti 
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