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ID Modalità
attività

Task Name Durata

1 W20-192PalazzoGiallo 300giorni

2 FASE00- PROCEDURE-IMPRESA+IZSLER 10giorni

3 Introduzioni regolamento delle aree di
Isolamento

0 giorni

4 Accantieramento e approvvigionamento
materiali

10 giorni

5 FASE01- LAVORAZIONIEAPPRESTAMENTIDI40giorni
CANTIEREINAREAINFETTA- IMPRESA

6 Interce�azione scarichi con chiusura 15 giorni

7 Realizzazione adduzioni nuova
so�ocentrale

30 giorni

8 Sezionamento impianti e realizzazioni
tramezze di separazione aree di cantiere

10 giorni

9 Sigillatura di elementi esistenti e provaa
tenuta per successiva decontaminazione

5 giorni

10 FASE02- DECONTAMINAZIONEETRASLOCO
- IZSLER

30giorni

11 Decontaminazione aree di cantiere
mediante sanificazione dei locali a opera del
Committente

30 giorni

12 Trasloco dei macchinari e arredi interni da
parte dell'Istituto

30 giorni

13 FASE03- REALIZZAZIONEOPEREDA
PROGETTOIMPRESA

200giorni

14 DEMOLIZIONERIMOZIONI 40giorni

15 Scavo a sezione ristretta in presenzadi
so�oservizi

5 giorni

16 Armatura di scavo 5 giorni

17 Demolizioni manto di copertura e muricci
e tavelloni per formazione di tasca nel
so�ote�o

10 giorni

18 Rimozione porte esisten� 5 giorni

19 Rimozione di zoccoli - rivestimen� 5 giorni

20 Demolizione tramezze interne 5 giorni

21 Demolizione masse�o solaio 15 giorni

22 Demolizione rampa 5 giorni

23 Formazione di forometrie a solaio per
passaggio impian�

15 giorni

24 NUOVOVANOASCENSORE 90giorni

25 Platea di fondazione 10 giorni

26 Vano ascensore in C.A. 50 giorni

27 Solai nuovi interni in C.A. 25 giorni

28 Tamponamenti esterni 5 giorni

29 Solaio in carpenteria escala marinara 5 giorni

30 Nuova pensilina d'accesso zona Pass-Box 5 giorni

31 Intonaci e tinteggiature 15 giorni

32 Serramenti esterni 1 giorno

33 Montaggio ascensori 10 giorni

34 OPEREEDILI 160giorni

35 Rinforzi, bilancini, carpenterie per
definizione forometrie

20 giorni

36 Realizzazione tasca sottote�o 30 giorni

37 Impermeabilizzazioni ascensore 5 giorni

38 Opere da fabbro - Lattonerie 5 giorni

39 Masse�i e pavimen� 20 giorni

40 Pareti e contropare� 30 giorni

41 Pareti - intonaci e completamen� 20 giorni

42 Pareti camera bianca zona entomolgia 5 giorni

43 Controsoffit� 10 giorni

44 Porte Interne e Esterne 15 giorni

45 Nuovi serramen� 5 giorni

46 Tinteggiature e finiture 15 giorni

47 Assistenze impianti meccanici 120 giorni

48 Assistenze impianti elettrici 120 giorni

49 Impian�meccanici 120giorni

50 Installazione UTA 30 giorni

51 Realizzazione so�ocentrale 30 giorni

52 Canalizzazioni e dorsali principali 45 giorni

53 Distribuzione secondaria 30 giorni

54 Rimontaggi finali 15 giorni

55 Impian�ele�rici 120giorni

56 Interventi in centrale quadri 30 giorni

57 Installazione nuovi quadri elettrici 30 giorni

58 Canalizzazioni e dorsali principali 45 giorni

59 Distribuzione secondaria 30 giorni

60 Rimontaggi finali 15 giorni

61 OPEREESTERNE 30giorni

62 Posa tubazioni e pozze� 10 giorni

63 Installazione nuovi pozze�i e
collegamento sottoservizi

5 giorni

64 Reinterri 5 giorni

65 Pavimentazione bituminosa e
realizzazione marcipiede

10 giorni

66 FASE04- ELIMINAZIONEAPPRESTAMENTIDI
CANTIEREINAREAINFETTA

20giorni

67 Eliminazione opere temporanee 15 giorni

68 Smaltimento detriti cantiere secondo
specifiche dell'Is�tuto

0 giorni

69 Rimozione cantiere 5 giorni

300 giorni
W20-192 PalazzoGiallo

10 giorni
FASE00 - PROCEDURE-IMPRESA+IZSLER

01/08

10 giorni
Accantieramentoeapprovvigionamento materiali

10 giorni
Accantieramentoeapprovvigionamento materiali

40giorni
FASE01 - LAVORAZIONIEAPPRESTAMENTIDICANTIEREIN AREAINFETTA- IMPRESA

15 giorni
Intercettazionescarichicon chiusura

15 giorni
Intercettazionescarichicon chiusura

30 giorni
Realizzazioneadduzioni nuova sottocentrale

30 giorni
Realizzazioneadduzioni nuova sottocentrale

10 giorni
Sezionamentoimpiantierealizzazionitramezzediseparazioneareedi cantiere

10 giorni
Sezionamentoimpiantierealizzazionitramezzediseparazioneareedi cantiere

5 giorni
Sigillatura dielementi esistentieprova a tenuta persuccessivadecontaminazione

5 giorni
Sigillatura dielementi esistentieprova a tenuta persuccessivadecontaminazione

30 giorni
FASE02 - DECONTAMINAZIONEETRASLOCO-IZSLER

30 giorni
Decontaminazioneareedicantieremediantesanificazionedeilocalia operadel Committente

30 giorni
Traslocodeimacchinari earrediinterni da partedell'Istituto

200 giorni
FASE03 - REALIZZAZIONEOPEREDAPROGETTOIMPRESA

40 giorni
DEMOLIZIONERIMOZIONI

5 giorni
Scavoa sezioneristretta in presenza disottoservizi

5 giorni
Scavoa sezioneristretta in presenza disottoservizi

5 giorni
Armatura discavo

5 giorni
Armatura discavo

10 giorni
Demolizionimantodicopertura emuriccietavelloni performazioneditasca nelsottotetto

10giorni
Demolizionimantodicopertura emuriccietavelloni performazioneditasca nelsottotetto

5 giorni
Rimozioneporte esistenti

5 giorni
Rimozioneporte esistenti

5 giorni
Rimozionedi zoccoli- rivestimenti

5 giorni
Rimozionedi zoccoli- rivestimenti

5 giorni
Demolizionetramezzeinterne

5 giorni
Demolizionetramezzeinterne

15 giorni
Demolizionemassetto solaio

15 giorni
Demolizionemassetto solaio

5 giorni
Demolizionerampa

5 giorni
Demolizionerampa

15 giorni
Formazionediforometriea solaioperpassaggio impianti

15 giorni
Formazionediforometriea solaioperpassaggio impianti

90 giorni
NUOVO VANOASCENSORE

10 giorni
Platea di fondazione

10 giorni
Platea di fondazione

50 giorni
Vano ascensoreinC.A.

50 giorni
Vano ascensoreinC.A.

25 giorni
Solai nuovi interniin C.A.

25 giorni
Solai nuovi interniin C.A.

5 giorni
Tamponamenti esterni

5 giorni
Tamponamenti esterni

5 giorni
Solaio incarpenteria escala marinara

5 giorni
Solaio incarpenteria escala marinara

5 giorni
Nuova pensilina d'accesso zona Pass-Box

5 giorni
Nuova pensilina d'accesso zona Pass-Box

15giorni
Intonaci etinteggiature

15 giorni
Intonaci etinteggiature

1 giorno
Serramentiesterni

1 giorno
Serramentiesterni

10 giorni
Montaggioascensori

10 giorni
Montaggioascensori

160 giorni
OPEREEDILI

20 giorni
Rinforzi,bilancini,carpenterieper definizioneforometrie

20 giorni
Rinforzi,bilancini,carpenterieper definizioneforometrie

30 giorni
Realizzazionetasca sottotetto

30 giorni
Realizzazionetasca sottotetto

5 giorni
Impermeabilizzazioniascensore

5 giorni
Impermeabilizzazioniascensore

5 giorni
Opereda fabbro - Lattonerie

5 giorni
Opereda fabbro - Lattonerie

20giorni
Massetti epavimenti

20 giorni
Massetti epavimenti

30 giorni
Paretiecontropareti

30 giorni
Paretiecontropareti

20 giorni
Pareti- intonaci ecompletamenti

20 giorni
Pareti- intonaci ecompletamenti

5 giorni
Pareticamera bianca zonaentomolgia

5 giorni
Pareticamera bianca zonaentomolgia

10 giorni
Controsoffitti

10 giorni
Controsoffitti

15 giorni
PorteInterneeEsterne

15 giorni
PorteInterneeEsterne

5 giorni
Nuovi serramenti

5 giorni
Nuovi serramenti

15 giorni
Tinteggiatureefiniture

15 giorni
Tinteggiatureefiniture

120 giorni
Assistenzeimpianti meccanici

120 giorni
Assistenzeimpianti meccanici

120 giorni
Assistenzeimpiantielettrici

120 giorni
Assistenzeimpiantielettrici

120 giorni
Impiantimeccanici

30 giorni
InstallazioneUTA

30 giorni
InstallazioneUTA

30 giorni
Realizzazionesottocentrale

30 giorni
Realizzazionesottocentrale

45 giorni
Canalizzazioni edorsali principali

45 giorni
Canalizzazioni edorsali principali

30 giorni
Distribuzionesecondaria

30 giorni
Distribuzionesecondaria

15 giorni
Rimontaggi finali

15 giorni
Rimontaggi finali

120 giorni
Impianti elettrici

30 giorni
Interventi in centralequadri

30 giorni
Interventi in centralequadri

30 giorni
Installazionenuoviquadri elettrici

30 giorni
Installazionenuoviquadri elettrici

45 giorni
Canalizzazioni edorsali principali

45 giorni
Canalizzazioni edorsali principali

30 giorni
Distribuzionesecondaria

30 giorni
Distribuzionesecondaria

15 giorni
Rimontaggi finali

15 giorni
Rimontaggi finali

30 giorni
OPEREESTERNE

10 giorni
Posatubazioni epozzetti

10 giorni
Posatubazioni epozzetti

5 giorni
Installazionenuovi pozzettiecollegamento sottoservizi

5 giorni
Installazionenuovi pozzettiecollegamento sottoservizi

5 giorni
Reinterri

5 giorni
Reinterri

10 giorni
Pavimentazionebituminosa e realizzazionemarcipiede

10 giorni
Pavimentazionebituminosa e realizzazionemarcipiede

20 giorni
FASE04 - ELIMINAZIONEAPPRESTAMENTI DICANTIEREIN AREAINFETTA

15 giorni
Eliminazioneoperetemporanee

15 giorni
Eliminazioneoperetemporanee

22/05

5 giorni
Rimozionecantiere

5 giorni
Rimozionecantiere
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IZSLER
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NOTA OPERATIVA:
prima di ogni interruzione dei servizi, di smontaggio e/o
sezionamento impianti tecnologici esistenti e dell'esecuzione di forometrie
e/o demolizioni che riguardano l'area infetta, l'impresa ha l'onere di concordare
tempi e modi dell'intervento con i tecnici IZSLER e la Direzione Lavori. Nessun
intervento potrà essere eseguito senza assenso da parte di IZSLER e la DL.
E' fatto obbligo all'impresa di garantire la reperibilità H24 - 7/7 per esigenze di
sicurezza. L'impresa deve garantire un pronto intervento su richiesta di IZSLER
o della DL entro 60 minuti.

NOTA: per esigenze dell'Istituto potranno essere sospesi i lavori al fine di garantire la
sicurezza biologica degli ambienti confinanti.

FASE IN CAPO A ISZLER: l'impresa dovrà garantire le assistenze necessarie alla compartimentazionedelle aree

LAVORAZIONI IN ZONA INFETTA

LAVORAZIONI IN ZONA INFETTA

*questa fase potrà essere eseguita in momenti 
diversi secondo le necessità di IZSLER
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